

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу от _____ № _____

« О мерах по внедрению и
реализации Комплекса мер, в
рамках реализации федерального
проекта «Современная школа»
в МБОУ Рукельская СОШ им.
Ахмедова Н.С. Дебентского района

Республики Дагестан.

«Дорожная карта»

по внедрению и реализации проекта «Современная школа»

В МБОУ Рукельская СОШ им. Ахмедова Р.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Создание и утверждение медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Апрель
2.	Согласование дизайн-проекта МБОУ Рукельская СОШ.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Апрель
3.	Согласование проекта зонирования МБОУ Рукельская СОШ.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Апрель
4.	Согласование проекта инфраструктурного листа МБОУ Рукельская СОШ.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Апрель
5.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов РФ на софинансирование из бюджета РФ	Мирзеханов Я.М. директор	Апрель

	расходного обязательства на создание Центра.		
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Меджидов Е.М. руководитель центра.	Май
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Май-октябрь.
8.	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Май-август
9.	Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Май-октябрь
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центров.	Мирзеханов Я.М. директор	Октябрь
11.	Открытие Центров в единый день открытия.	Мирзеханов Я.М. директор, Меджидов Е.М. руководитель центра.	Сентябрь

Директор МБОУ Рукельская СОШ _____ Мирзеханов Я.М.